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TIIVISTELMA  
Tämä raportti on laadittu urakoitsijan aktiivisemman laatu raportoinnin kokeile-
miseen sopivissa rakennusurakoissa.  
Tämä on perusteluraportti, jonka pohjalta tullaan tekemään laatuvaatimukset 
 tierakenteiden  laadun raportoinnista.  
Nykyisin urakoitsija joutuisi raportoimaan Tiehallinnolle kaikki Tienrakennustöi
-den  yleiset laatuvaatimukset  ja työselitykset -julkaisun (TYLT) mukaiset mitat- 
tavat asiat. Nimikkeitä on tuhansia. Ei ole kuitenkaan selvästi sanottu, milloin 
 tai  missä muodossa raportoinnin tulee tapahtua. 
Käytännöksi on tullut, että urakan alkuvaiheissakin mitatut asiat raportoidaan 
 vasta työn valmistuttua.  Pistokoetarkastuksissa on todettu, että urakoitsijat
 antavat  poikkeamaraportin usein vasta, kun tilaajan edustaja on ensin huoma-
uttanut poikkeamasta. On syytä arvella, että kaikkia poikkeamia ei raportoida, 
kun tilaajan edustaja ei käy paikalla. Myös  ympäristöviranomaiset ja eräät 
 urakoitsijat  ovat pyytäneet Tiehallintoa lisäämään valvontaansa. Tiehallinto
 ei kuitenkaan halua lisätä tilaajan valvontaa kattavaksi, koska  se hämärtäisi
urakoitsijan kokonaisvastuuta  laadusta. 
Laadun raportoinnin lähtökohtana on, että keskitytään lopputuotteen toiminnan 
kannalta merkittävimpiin asioihin ja niiden raportointiin. Urakoitsija joutuu ra-
portoimaan poikkeamien lisäksi myös hyvän laadun, raportti annetaan maahan 
 peitettävistä  rakenteista heti ja muista keskeisistä muutaman viikon kuluessa 
Menettelyn tavoitteena on lisätä hyvää laatua tuottavien urakoitsijoiden kilpai-
lukykyä. Menettely lisää kylläkin urakoitsijoiden kiirettä  ja työmäärää raportoin-
nissa, mutta toisaalta joltakin osin mittauksia ja raportointia voi vähentää. 
Tämän raportin perusteella laaditaan TYLT sarjaan osa Urakoitsijan laaturapor-
tointi. Siinä asetetaan vähimmäisvaatimukset urakoitsijan laatusuunnitelmalle 
 laadun  raportoinnin osalta. TYLT-sarjan rakenneosakohtaiset vaatimukset,
laadun ja mittaustapojen osalta, ovat edelleen voimassa siinä laajuudessa, 
kuin hankekohtaisesti on määritetty. 
Rakenneosien ominaisuudet jaetaan laadun  raportoinnin suhteen kahteen 
luokkaan. Lopputuotteen toiminnan kannalta herkät ominaisuudet,  tai ominai-
suudet, joiden vaikutus ei näy täysin takuuajan seurannan tuloksissa, vaan ehkä 
myöhemmin. Muut ominaisuudet, jotka eivät vaikuta sanottavasti tien toimintaan 
 tai  toimivuus voidaan todeta täysin  takuuajan havaintojen perusteella. 
Työnaikainen laadun raportointi jaetaan neljään ajallisesti erilaiseen  alakoh-
taan. Pikaraportointiin, jota edellytetään kun herkkä rakenneosa peitetään heti 
laadun toteamisen jälkeen. Kuukausiraportointiin, jossa laatu raportoidaan 
 muista keskeisistä  rakenneosista. Lisäksi alkuperäisistä mittaustuloksista ja
 muusta  em. raportointiaineistosta koostetaan valmiin työn laaturaportti, jossa 
 on rakenneosakohtaisesti  raportoitu laadunvarmistustoimenpiteetja johtopää-
töksettoteutuneesta laadusta. Koko työtä koskien laaditaan loppuraportti, joka 
sisältää yhteenvetoaineistoa toteutuneesta lopputuotteen  laadusta. Takuuai
-kana  raportoidaan lopputuotteessa todetut virheet ja puutteet. 
Pikaraportointia edellytetään maahan peitettävistä rakenteista, jotka vaikuttavat 
merkittävästi lopputuotteen laatuun ja joiden todellista laatua on vaikea todeta ja 
 korjata työn tekemisen jälkeen. Urakoitsija raportoi nopeasti  ja helpolla tavalla
(esim. valokuvin), piiloon jäävän rakenteen laadun.  
Kuukausiraportointi tehdään kerran kuukaudessa rakenneosakohtaisesti teh-
dyistä laadunvarmistustoimenpiteistä.  Lähinnä kuitenkin niistä ominaisuuksista, 
joista voi tulla merkittäviä arvonvähennyksiä tai joissa on aikaisemmin todettu  
laatupuutteita.  
Valmiin työn laatuportti laaditaan rakenneosakohtaisten laatudokumenttien  
perusteella ja siinä osoitetaan rakenneosan ja lopputuotteen laatu. 
Loppuraportti käsittää yhteenvedon koko hankkeesta tehdyistä laadunosoit-
tamistoimenpiteistä ja raportissa tulee esittää miten kohteen toteutunut laatu 
vastaa sopimuksessa ja tuotevaatimuksissa edellytettyä laatua. 
ALKUSANAT 
Tämä on perusteluraportti, jonka pohjalta tullaan tekemään laatuvaatimukset 
tierakenteiden laadun raportoinnista. 
Tiehallinnon laatuverkko on käsitellyt tätä perusteluraporttia kandesti 2005 
 vuoden alkupuolella. Lisäksi luonnosta  on käsitelty Mikkelissä järjestetyssä
 SK-KaS-KeS tiepiirien laatupäivillä.  
Keväällä 2005 Pentti Häkkinen (Ramboll Finland Oy) on pyytänyt tästä kom-
mentteja kandelta urakoitsijalta huhti -toukokuussa, ja Kari Lehtonen on pyytänyt 
kommentteja Tiehallinnon hankinnan investointiverkolta. 
Rakenneosakohtaisten TYLT-julkaisujen päivityksen yhteydessä tässä olevat  
mittaustapojen muutokset siirretään rakenneosakohtaisiin TYLT:in  osiin, taus-
tavärillä merkityt perustelut poistetaan ja jäljelle jäävästä tulee TYLT:in osa 
 "Laadun  raportointi". Osa "Laadun raportointi" tulee varsinaiseen käyttöön
kuitenkin vasta tämän raportin käytännön kokeilujen jälkeen. 
Tätä raporttia voidaan käyttää raportointia koskevana laatuvaatimuksena  pilot-
tiurakassa. Kokeilu -urakoissa sovitaan tarkemmin, käytetäänkö tässä esitettyä 
laadun mittaustapaa TYLT-julkaisujen mittaustavan sijaan, raportoidaanko 
kaikki rakenneosat tässä esitetyssä laajuudessa  ja minkä muotoisina ja mitä 
muotoa ja välitystapaa (tietokanta, sähköposti  vai paperi) käyttäen eri raportit 
 ja  tiedot toimitetaan. 
Lisäksi tullaan tekemään erikseen luettelo niistä TYLT sarjan rakenneosakohtai
-sista  laatuvaatimuksista, joita ei tarvita, kun ominaisuutta koskee takuuaikana 
todettava toimivuusvaatimus. 
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Lute 1 Esimerkkejä pika- ja kuukausiraporteista 
Laadun raportointi 	 11 
JO H DANTO 
I JOHDANTO 
Nykyisin urakoitsija joutuisi raportoimaan Tiehallinnolle kaikki Tienrakennus-
töiden yleiset laatuvaatimukset  ja työselitykset -julkaisun (TYLT) mukaiset mi-
tattavat asiat. Nimikkeitä on tuhansia. Erityisesti urakoitsijan tulee raportoida 
poikkeamat. Ei ole kuitenkaan selvästi sanottu, milloin tai missä muodossa 
raportoinnin tulee tapahtua. 
Raportointia on nykyisin paljonkin, mutta se kohdistuu usein epäolennaisiin 
tietoihin ja raportti sisältää niin paljon dataa, että tilaajan edustaja ei pysty 
kohtuullisessa ajassa arvioimaan sisällön merkitystä. 
Käytännöksi on tullut, että urakan alkuvaiheissakin mitatut  asiat raportoidaan 
 vasta työn valmistuttua, jolloin seuraavat riskit kasvavat: 
• poikkeamaraportti unohdetaan antaa 
osa tiedoista voi kadota, ja jälkikäteen tietoja on mandotonta tarkistaa 
tilaajalla ei ole mitään mandollisuutta varmistaa, onko laatu mitattu oikein 
 ja  annetaanko poikkeamista poikkeamaraportti 
• urakoitsijan virheellinen tulkinta laatuvaatimuksesta tulee esiin niin myö-
hään, että virheiden korjaaminen tulee vaikeaksi 
Pistokoetarkastuksissa on todettu, että urakoitsijat antavat poikkeamaraportin 
usein vasta, kun tilaajan edustaja on ensin huomauttanut poikkeamasta.  On 
 syytä arvella, että poikkeamia ei raportoida tarkoitetulla tavalla, kun tilaajan 
edustaja ei käy paikalla. Myös ympäristöviranomaisetja eräät urakoitsijat ovat 
pyytäneet Tiehallintoa lisäämään valvontaansa, 
Tiehallinto ei kuitenkaan halua lisätä tilaajan valvontaa kattavaksi, koska  se 
 hämärtäisi urakoitsijan kokonaisvastuuta  laadusta. Sen sijaan käytetään seu-
raavia keinoja: 
1. Laatuvaatimuksista kerätään lopputuotteen toiminnan kannalta merkittä-
vimmätja raportoinnin kehittäminen keskittyy niihin  
2. Urakoitsija raportoi poikkeamien lisäksi myös hyvän laadun  
3. Raportti annetaan maahan peitettävistä rakenteista heti  ja muista keskei-
sistå muutaman viikon kuluessa 
4. Raportin esitystapaa selkeytetään niin, että tilaaja voi tehdä johtopäätök-
set nopeasti  
5. Raportit annetaan yleensä elektronisesti  
6. Vähemmän keskeiset ominaisuudet mitataan kuten ennenkin  ja tiedot tal-
lennetaan urakoitsijan järjestelmään, mutta erillistä raportointia ei vaadita, 
koska laatu todetaan ensisijaisesti tien toimivuusominaisuuksista  
7. Tilaaja teettää satunnaisesti pistokoemittauksia  ja tarkastuksia, joilla selvi-
tetään, miten hyvin urakoitsijan raportti vastaa toteutunutta laatua  ja onko 
laatuvaatimukset ymmärretty oikein. 
Menettely lisää hyvää laatua tuottavien urakoitsijoiden kilpailukykyä. 
Menettely lisää urakoitsijoiden kiirettä raportoinnissa, mutta toisaalta joltakin 
osin mittauksia ja raportointia voi vähentää. 
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2 TÄMÄN JULKAISUN SOVELTAMINEN 
Tämän raportin perusteella laaditaan TYLT sarjaan osa "Urakoitsijan laaturapor-
tointi". Siinä asetetaan vähimmäisvaatimukset urakoitsijan laatusuunnitelmalle 
 laadun  raportoinnin osalta. TYLT-sarjan rakenneosakohtaiset vaatimukset, 
laadun ja mittaustapojen osalta, ovat edelleen voimassa siinä laajuudessa, kuin 
 hankekohtaisesti  on määritetty. Tässä raportissa edellytetyt laadunvarmistus
-toimenpiteet ovat joiltakin osin ristiriidassa  TYLT-vaatimusten kanssa. 
Tässä on esitetty myös muutamia muutoksia mitattaviin asioihin ja mittaustapoi -
hin. Tältä osin muutokset tullaan tekemään asianomaisiin TYLT sarjan osiin. 
Tähän raporttiin ei sisälly siltojen laaduntyönaikaista liikenteen ohjausta eikä 
vastaavia, vaan on rajoitettu TYLT sarjan sisältämiin laatuvaatimuksiin.  
Tätä raporttia voidaan käyttää laadun raportoinnin osalta laatuvaatimuksena 
pilottiurakassa. Silloin on kuitenkin määrättävä, miltä osin tämä raportti menee 
 TYLT-sarjan julkaisujen edelle pätemisjärjestyksessä siltä osin kun samaa
laadun mittaus- ja laadun raportointiasiaa on käsitelty molemmissa. Tarjous
-pyynnössä  on lisäksi selvennettävä, miltä osin urakoitsijan on noudatettava 
tätä raporttia laatiessaan omaa laatusuunnitelmaansa, ja meneekö urakoitsijan 
laatusuunnitelma tämän raportin edelle. 
Tämä laatuvaatimus muodostaa vähimmäislaatuvaatimuksen urakoitsijan laa-
tusuunnitelmalle laadun raportoinnin osalta, ellei urakkasopimuksessa sovita 
jonkin asian poisjättämisestä tai korvaamisesta toisella käytännöllä.  
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3 	RAPORTOINNIN TYYPIT 
Rakenneosien ominaisuudet jaetaan laadun raportoinnin suhteen kahteen 
luokkaan: 
• A. Lopputuotteen toiminnan kannalta herkät ominaisuudet, tai ominaisuudet, 
joiden vaikutus ei näy täysin takuuajan seurannan tuloksissa, vaan ehkä 
myöhemmin  
B. Muut (ei vaikuta sanottavasti tien toimintaan  tai toimivuus voidaan todeta 
täysin takuuajan havaintojen perusteella) 
Luokan A raportointi voidaan jakaa alakohtiin  
1. Pikaraportointi, kun herkkä rakenneosa peitetään heti laadun toteamisen 
jälkeen 
2. Kuukausiraportointi, raportoidaan muista keskeisistä rakenneosista teh-
dyistä laadunvarmistustoimenpiteistä. 
Lisäksi alkuperäisistä mittaustuloksista ja muusta A ja B luokan raportointiai-
neistosta koostetaan  
3. Valmiin työn laaturaportti; rakkenneosakohtaisesti on laadittu yhteenve-
to edellisistä raporteista ja muista laadunmittauksista sekä johtopäätökset 
toteutuneesta laadusta. 
4. Loppuraportti; sisältää koko työtä koskin yhteenvetoaineistoa toteutu-
neesta lopputuotteen laadusta ja toteutumatietoja  
Lisäksi lopputuotteen takuuaikainen laatu osoitetaan  
5. Takuuajan raportoinnilla 
Pikaraportointi koskee lähinnä maahan peitettäviä rakenteita, jotka vaikuttavat 
merkittävästi lopputuotteen laatuun ja joiden todellista laatua on vaikea todeta ja 
 korjata työn tekemisen jälkeen. Urakoitsija raportoi nopeasti  ja helpolla tavalla
(esim. valokuvin), piiloon jäävän rakenteen laadun, minkä jälkeen tilaajan edus-
tajalle jää vielä mandollisuus käydä paikalla ennen rakenneosan peittämistä. 
Kuukausiraportointi tehdään kerran kuukaudessa kaikkien rakenneosien osalta 
tehdyistä laadunvalvontakokeista  ja materiaalitutkimuksista, lähinnä kuitenkin 
niistä ominaisuuksista, joista voi  tulla merkittäviä arvonvähennyksiä tai joissa 
 on  aikaisemmin todettu laatupuutteita. Raportointi tehdään työmaakokouksiin 
liittyvän ns. kuukausiraportoinnin yhteydessä. Raportointi voidaan tehdä esim. 
taulukkomuotoisena, jossa on esitetty työvaihe- ja rakenneosakohtaisesti 
 tehtyjen laatumittausten kokonaismäärä, toleranssiylityksien määrä, poikkea-
maraporttien yhteenvedot, laadunalitukset ja alustavat selvitys mandollisista 
arvonvähennyksistä. 
Valmiin työn laatuportti laaditaan työvaihe-  ja rakenneosakohtaisten laatudo-
kumenttien perusteella ja siinä osoitetaan rakenneosan ja lopputuotteen laatu. 
Valmiin työn laaturaportti käsittää yhteenvedon rakenneosakohtaisesti  koko 
 hankkeesta tehdyistä laadunosoittamistoimenpiteistä  ja raportissa tulee esittää 
miten rakenneosien ja lopputuotteen toteutunut laatu vastaa sopimuksessa ja 
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tuotevaatimuksissa edellytettyä laatua. Valmiin työn laaturaporttiin liittyy lisäksi 
myös muut dokumentointiohjeiden mukaiset työt  mm. toteutumapiirustusten ja 
 -asiakirjojen toimittaminen. 
Loppuraportointiin (/loppudokumentointiin)  liittyy yhteenvetoaineistoa koko 
 hankkeen laadusta  ja toteutumatiedoista. Se käsittää yhteenvedon koko hank-
keesta tehdyistä laadunosoittamistoimenpiteistä ja raportissa todetaan miten 
 koko  kohteen toteutunut laatu vastaa sopimuksessa ja tuotevaatimuksissa
edellytettyä laatua. 
Takuuaikana tehtävässä raportoinnissa raportoidaan havaitut virheet ja puutteet 
sekä tehdyt korjaustoimenpiteet. 
Sopimuskohtaisissa urakkaehdoissa (SKU:ssa) tulisi ilmoittaa, että urakkakoh
-detta  ei oteta vastaan ennen kuin valmiin työn laaturaportti  ja loppudokumen-
tointi on tilaaja tarkastanut. 
Raportoinnin 	Raportoinnin  
	
nykytila tavoitetila 
.4 	 oppudokumentointi 
_________ 	.. .. 	Rakennustyöt päättyvät 
kuukausiraportointi \\ 	
/ 
.. pikaraportointi 
Rakennustyöt alkavat  
Kuva 1. Tavoitteena on siirtää raportoinnin painopistettä valmiin työn  laatura-
portoinnista rakentamisen aikaiseen raportointiln. 
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4 RAPORTOINNIN AJOITUS JA MUOTO 
Pikaraportointi  
Sijainnilla ja ajalla varustetut valokuvat ja muut helposti kirjattavat havainnot 
toimitetaan tilaajan edustajan luettavissa olevaan  tietokantaan ja sähkäpos
-tim  lähes päivittäin, kuitenkin niin, että suurin osa kyseisen kohteen kyseisen 
 rakenneosan raportoinneista  tapahtuu ennen rakenneosan peittämistä. Tästä
syystä pikaraportointi ei voi sisältää seulontoja tai analyysejä sisältäviä tietoja, 
vaan ne raportoidaan myöhemmin esim. kuukausiraportissa. Tarkempi ajoitus 
ilmenee rakenneosakohtaisesti. 
Pikaraportointi sisältää lyhyitä toteamuksia ja valokuvia, esim.: "Paaluvälin 
 2230.2510  vasemmanpuoleisessa ojassa bentoniittimaton alusta oli laatu-
vaatimukset täyttävä. Matto levitetään 17.6.2005. Tilanne näkyy mm. kuvista 
 228Ovasluiskal5O6O5.jpg  ja 242Ovasluiskal5O6O5.jpg". Olennaista on, että
raporteissa näkyy raportoijan nimi, raportointipäivämäärä ja mitä kohtaa tieto 
koskee. Valokuvissa pitää olla sijainti mittalinjalla tai koordinaatteina sekä 
 paivamaara. 
Pikarapor-tti voidaan toimittaa sähköpostina, jotka toimitetaan sovittuun tilaa-
jalle avoimeen postilaatikkoon. Suositeltavampaa on koota tilaajan edustajan 
 katsottavissa  olevaan hakemistoon taulukko sanallisista pikaraporteista, jota
 taulukkoa jatketaan aina kun  pikaraportoitavaa on. Tällöin taulukkoa voidaan
käyttää kuukausi- ja loppudokumentoinnissa. Valokuvien ja mittaustulosten 
tulokset linkitetään taulukkoon.  Taulukon katseluoikeus on jatkuvasti myös 
tilaajan edustajalla. 
Kuukausiraportointi 
Kuukausiraportointi tulee toimittaa tilaajalle 2 vkoa - 1 kk:n kuluttua työvaiheen 
 päättymisestä. Raportit ovat tyypillisesti  yhteenvetotaulukoita, joista näkee
helposti rakenteen ominaisuuden osuuksittain, laatuvaatimuksenja  ovatko laa-
tuvaatimukset täyttyneet ja tuleeko arvonmuutoksia tai rakenteiden uusimista, 
 tai  onko työkohde vielä kesken. Kuukausiraporttiin ei suoraan viedä kaikkia
 mittaustuloksia,  vaan yksittäiset mittaustulokset toimitetaan viimeistään 2 viikon
kuluessa mittauksesta erilliseen kansioon tai tietokantaan, joka on myös tilaajan 
edustajan luettavissa. Raportointia voidaan tehdä myös tien pituusleikkauksen 
 päälle.  Kuukausiraportista on kuitenkin oltava viittaus tai linkki mittaustuloksiin
 ja  valokuviin. Yhteenvedossa ilmoitetaan yhteenvedosta vastaavan henkilön
nimi, yhteenvedon päivämäärä sekä tieto siitä, onko mittaukset jouduttu teke-
mään normaalista poikkeavalla tavalla. 
Valmiin työn laaturaportointi 
Valmiin työn laaturaportin yleispiirteinen sisältö on kuvattu SKU:n liitteessä 
 SR-urakan dokumentointi. Raporttiin kootaan kuukausiraporttien, pikaraport
-tien  ja muiden laatuvaatimusten mukaisten mittausten perusteella laaditut
 yhteenvedot  sekä toteutuksen jälkeen tehdyt yhteenvedot ja tarkistetut suunni-
telmapiirustukset. Valmiin työn laaturaportointi toimitetaan tilaajalle viimeistään 
sovittuun aikaan työn valmistuttua  ja sitä täydennetään takuuajan mittausten 
valmistuttua. 
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Lop p ura po rtoi nti 
Loppuraportointi käsittää yhteenvetoja koko hankkeen toteutuneesta laadusta. 
Loppuraportoinnin yhteydessä verrataan toteutunutta laatua kohteelle asetet-
tujen tuotevaatimusten mukaiseen laatuun. Loppuraportoinnissa raportoidaan 
myös mandolliset arvonmuutokset ja takuuajan erityisseurantaa edellyttävät 
kohteet. 
Lisäksi urakoitsijalle jää mittaustuloksia ja muuta aineistoa, jota urakoitsijan ei 
tarvitse toimittaa tilaajan edustajalle. Tätä ns. loppudokumentointiin liittyvää 
aineistoa urakoitsija voi tarvittaessa käyttää laatuvaatimusten mukaisuuden 
osoittamiseen tai vaurioiden syiden selvittämiseen. 
Takuuajan raportointi 
Takuuajan raportoinnissa raportoidaan SKU:ssa edellytettyjen takuuajan laa-
tuvaatimusten toteutuminen, havaitut virheet ja puutteet sekä tehdyt korjaus- 
toimenpiteet. 
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Pikaraportoinnin tarkoituksena on antaa tilaajalle tai hänen edustajalleen 
 mandollisuus todeta  urakoitsijan mittausten ja raportoinnin kattavuus ja laa-
tu. Normaalisti tilaaja ei kuitenkaan seuraa jatkuvasti raportointia eikä työn 
jatkamiseen tarvita tilaajan edustajan lupaa. Jos tilaajan edustaja huomaa 
 pistokoeluontoisissa tarkastuksissaan urakoitsijan  raportoinnissa olennaisia
virheitä tai toteaa raportoinnin aikataulussa tai laadussa puutteita, hänen tulee 
ilmoittaa havainnoistaan.  
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6 RAPORTOINTI ERI RAKENNEOSIEN OSALTA 
Seuraavassa raportointitavan ja -ajan perustelut ja mu ut taustatiedot on koros-
tettu tällaisella taustavärillä.  
6.1 	Maaleikkaus 
6.1.1 Yleistä 
Raportointi koskee TYLT 2000 "Leikkaukset, kaivannot ja avo-ojarakenteet' 
kohtaa 2100 "Maaleikkaus". 
6.1.2 Maaleikkauksen raportointi 
 6.1.2.1  Pohjamaan tasalaatuisuus  
Tien pintaan syntyy talvisin pahoja vaikeasti korjattavia routaepätasaisuuksia, 
 jos  suunnitteluvaiheessa pohjamaa oletetaan esim syvan leikkauksen kohdalla
tasalaatuiseksi tal lievasti routivaksi vaikka se otkeasti oliskn epatasalaa 
tuista ja routivaa (vaihteleva kallionpinta, lohkareita ym.). Siksi pohjamaan 
tasalaatuisuus pitää tarkistaa rakennusvaiheessa noin metrin syvyyteen leik-
kaussyvyyden alapuolelle. Urakoitsijoiden käsityksen mukaan tutkiminen  on 
 rakennusvaiheessa usein vaikeaa  ja leikkaussyvyyden ja rakennepaksuuden 
 kasvattaminen yhtakkia  on kaytannossa lahes mandotonta  
Urakoitsijan on raportoitava vähintään kaksi viikkoa ennen rakentamisen 
aloittamista, mitä seuraavassa esitettyä menettelyä  se aikoo käyttää tasalaa-
tuisuuden varmistamiseen:  
A. Pohjamaan tasalaatuisuus varmistetaan kairauksin ja maatutkalla ennen 
rakentamista ja rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan tutkimustulosten 
mukaan. 
Tällöin raportoidaan ennen rakentamisen alkua käytetyt tutkimusmene-
telmät ja tulosten perusteella arvioitu alusrakenneluokka. Rakentamisen 
aikana todetaan vain mandolliset poikkeamat ja muutetaan tarvittaessa 
mitoitusta. Rakentamisen aikana, ennen kuin pohjamaa  on koko osuudel-
ta peitetty, raportoidaan, oliko poikkeamia (myös silloin kun ei ollut poik-
keamia). 
B. Pohjamaan tasalaatuisuutta ei tutkita tarkasti, vaan kaikki rakenteet mi-
toitetaan riittävän paksuiksi epätasalaatuisen pohjamaan edellyttämän 
mitoituksen mukaan. 
Tällöin raportoidaan ennen rakentamisen alkua valittu alusrakenneluokka. 
Rakentamisen aikana tasalaatuisuutta ei tarvitse raportoida.  
C. Pohjamaan tasalaatuisuus todetaan vasta rakentamisen aikana  ja raken-
tamisaikataulu sovitetaan niin, että korjaaviln toimenpiteisiin on mandolli- 
suus. 
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Tässä raportoidaan rakentamisen aikana käytetyt tutkimusmenetelmät, 
niiden tekijä, havainnot ja toteutettava mitoitus ennen kuin alusrakenne on 
 kokonaan peitetty. 
Tapauksissa Aja C on raportoitava myös mitä tarkistustoimenpiteitä suunnittelija 
edellyttää rakentajalta. 
Takuuajan ollessa riittävän pitkä, tilaaja voi erikseen SKU:ssa (sopimuskoh-
taisissa urakkaehdoissa) Imoittaa, että ei pyydetä erityisraportointia, vaan 
palataan asiaan jälkikäteen vain jos tiessä havaitaan routaepätasaisuuksia tai 
 vaurioita. 
Tilaajan antaessa maaperätiedot sitovina, rakennusvaiheessa  on todettava ja 
 raportoitava  välittömästi mandolliset poikkeamat. 
Uudessa tierakenteen suunnitteluohjeessa  on kolme tasalaatuisuusluokkaa:  
t = tasalaatuinen,  
s = sekalaatuinen (=epätasalaatuinen)  ja 
u = ei tutkittu. 
Tapauksessa A käytetään merkintää t tai s, ja tapauksessa B ja C merkintää 
 u,  kunnes jokin tutkimustulos antaa aihetta muuttaa sitä. 
Tapauksessa C alusrakenteen kunnollinen tutkiminen rakentamisen aikana 
edellyttää seuraavia toimia:  
1.Onko S+0,5 m syvyydellä tien pinnasta läpimitaltaan yli  0,5 m kiviä tai 
 lohkareita?  (S = mitoitusroudansyvyys 1,5.2,2 m) 
2. Onko pohjamaassa ympäristöään karkeamman tai hienorakeisemman 
maalajin muodostamia kohtia tai selviä maalajin vaihtumiskohtia, jotka 
aiheuttaisivat routanousueroja? 
3. Virtaako tien sivulta paikallisesti vettä maakerroksista tulevan sivu-ojan 
pohjan alapuolella? Sivukaltevissa paikoissa tehdään myös koekuoppia 
ylärinteen puolelle. 
4. Onko kallionpinta alle S+0,5 m syvyydellä tien pinnasta? Kallioisella alu-
eella kallionpintaa tutkitaan koekuopista  tai kairalla. 
Tapauksessa C alusrakenteen laatu (vastaukset em. kysymyksiin), ja käytetty 
tutkimusmenetelmä (1. silmämääräisesti maanpinnasta, 2. silmämääräisesti 
kaivumassoja tarkkailemalla, 3. koekuopista toteamalla tai 4. kairaamalla) on 
pikaraportoitava vähintään 2 vrk ennen rakennekerrosten tekoa sanallisesti 
(oli/ei ollut). Talvityössä voidaan sopia muustakin aikataulusta. Kuukausira-
portissa todetaan "oli"- havaintojen aiheuttamat toimenpiteet: "Ei vaikutusta, 
lohkareet poistettiin, rakennetta paksunnettiin  x metriä tasausviivaa nostamalla" 
tms. Kuukausiraporttiin liitetään myös tieto ennen maaleikkaustyön aloittamista 
tehdyistä maaperätutkimuksista. 
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6.1.2.2 Pohjamaan maalaji 
Suunnitelmassa lievästi routivaksi merkityillä osuuksilla varmistetaan routi-
vuuden aste leikkauksen pohjassa ottamalla näyte 200 m välein edustavasta 
 paikasta.  Seulonnan tuloksena saatu # 0,063 ja 2 mm läpäisyprosentit sekä
 näytteenottopaikat raportoidaan kuukausiraportissa. Muilla osuuksilla (kuin lie-
västi routivilla) raportoidaan kuukausiraportissa miten maalaji on tarkistettu 
Tarvittava rakennepaksuus muuttuu jyrkästi, kun hienoainespitoisuus ylittää 
 (#0,063)7 % tai 15 %  rajan. 
6.1.2.3 Leikkaussyvyys  
Vähintään kolmasosassa maaleikkauksia  tarkastetaan 20 m:n välein leikka-
uksen taitepisteiden sijainti takymetrimittauksella kaivamisen jälkeen. Tutkit-
tavat leikkaukset sovitaan rakennuttajan kanssa työn aikana. Mittaustulokset 
 (yhteenveto)  raportoidaan kuukausiraportissa yhdessä suunniteltujen taite-
pistesijaintien kanssa. 
Leikkauspohjan korkeusasema  voidaan tutkia kairaamalla jälkeenpäinkin, mutta 
ei leikkauspohjan leveyttä, joka myös vaikuttaa merkittävästi rakennuskustan-
nuksiinjarakenteen laatuun. 
6.1.2.4 Leikkauspohjan tasaisuus ja tiiviys 
Leikkauspohjan tasaisuutta kuvataan sanoilla tasainen (jos täyttää TYLT:n 
tasaisuusvaatimukset) tai epätasainen (jos siinä on esim. painuneet ajourat). 
Tiiviyttä kuvataan esimerkiksi sanoilla: lähes  häiriintymätön, upottava, osittain 
jäässä, lohkareiden poiston jäljiltä tiivistetty mutta ei  kovin tiivis, veden peitos-
sa. Tiedot pikaraportoidaan vähintään 2 vrk:tta ennen rakennekerrosten 
tekemistä. 
Tavoitteena on varmistaa ettei leikkauspohjalle jää vesiongelmaa ja selvittää 
onko leikkauspohjalla liikennöity.  
6.2 	Kallioleikkaukset  
6.2.1 Yleistä 
Raportointi koskee TYLT 3000 "Kalliorakenteet" kohtaa 3100 "Kallioleikkauk-
set". 
6.2.2 Kallioleikkauksen raportointi 
 6.2.2.1  Irtilouhintasyvyys ja suoto -ojat 
Irtilouhintasyvyys tien alla ja suoto-ojan taso ja virtauksen esteettömyys tode-
taan kaivamalla auki vieressä oleva suoto-oja. Tulos raportoidaan valokuvin 
pikaraporttina ennen peittämistä. 
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Muiden suoto-ojattomien kallioleikkausten osalta kallioleikkauksista rapor-
toidaan kuukausiraportoinnin yhteydessä, vastasiko louhinnan reikäväli ja 
 poraussyvyys tarkastettujen  hyväksi todettujen irtilouhintojen vastaavia arvoja.
Pistokokeena (vähintään 200 m:n välein) tehtävien poikittaisten kaivantojen 
kohdalta raportoidaan kuukausiraportoinnin yhteydessä mitattu kalliopohjan 
taso vaihteluineen ja irtilouhintasyvyys sekä kyseisessä kohdassa käytetty 
reikäväli ja poraussyvyys. 
Kallioleikkauksissa ei ole viime aikoina ollut suuremmin epätasaisuuksia eikä 
vaurioita, joten rankkaa aukikaivua ja raportointia ei tarvita. Ongelmana irtilou-
hituissa pohjissa on ollut pohjassa virtaava vesi.  
6.2.2.2 Luiskat kallioleikkauksessa ja louhetäyteisessä 
maalaatikossa 
Ulkoluiskan sijainnin tarkistaminen raportoidaan valmiin työn laaturaportoin
-nissa.  
Kuukausiraportissa todetaan, onko ojan ulkoluiskan kolmioon käytetty maata, 
louhetta vai onko se jätetty louhimatta. Samoin raportoidaan, täyttääkö leik-
kausluiskan sijainti ja leikkausluiska tasaisuus laatuvaatimukset, sekä minkä 
luokan suodatinkangasta on käytetty louheen päällä sisäluiskissa estämään 
hienoaineksen valumisen louheeseen. 
Kallioleikkauksien osalta myös takuuaikana tulee seurata, missä on jouduttu 
keräämään kalliolta putoavia kiviä. Tulokset raportoidaan takuuaikana ke.. 
väätiä. Luiskista putoavat kivet ja lohkareet hankaloittavat kunnossapitoa (mm. 
 vesakonpoistoa).  
6.3 Maapenkereet 
 6.3.1  Yleistä 
Raportointi koskee TYLT 4000 "Penger-ja kerrosrakenteet" kohtaa 4100 "Maa-
penkereet ja padot". 
6.3.2 Maapenkereiden raportointi 
Pohjamaan pinta, ennen penkereen rakentamista, arvioidaan kuten kohdassa 
maaleikkaukset (ks. kohta 6.1.2.4).  
Laatu on helppo todeta ennen kerrosten tekoa, toisin kuin syvässä maaleik-
kauksessa. 
Pohjamaan tiedot, miltä osuuksilta pintamaat  on poistettu, pengertäytteen laatu 
 ja  pengerrystapa raportoidaan kuukausiraportissa. Samalla raportoidaan,
onko pengertäytteen laatu todettu ottopaikalla vai penkereestä. 
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6.4 Kevytsorapenkereet 
6.4.1 Yleistä 
Raportointi koskee TYLT 4000 "Penger- ja kerrosrakenteet" kohtaa 4180 "Ke-
vytsora- yms. penkereet".  
6.4.2 Kevytsorapenkereiden raportointi 
 6.4.2.1  Materiaali 
Kevytsoran materiaalin laadun varmistus raportoidaan kuukausiraportis
-sa.  
6.4.2.2 Siirtymärakenteet, Reunapenkereet  
Toteutetut siirtymärakenteet raportoidaan kuukausiraportissa. 
Reunapenkereiden tekotapa ja materiaali sekä mandollisen suodatinkankaan 
 tai  -kerroksen materiaalit osoitetaan  kuukausiraportissa. Raportissa tulee
osoittaa myös että kevytsorapenkereen alle ei jää vesilätäköitä eikä lunta. Mikäli 
reunapenkereiden materiaali on huonosti vettä läpäisevää, tulee kuivatuksen 
toimivuus osoittaa (salaojitus tai vettä läpäiseviä rakenteita penkereeseen). 
Raportissa käytetään myös valokuvia toteutetusta rakenteesta.  
6.5 Louhepenkereet  
6.5.1 Yleistä 
Raportointi koskee TYLT 4000 "Penger- ja kerrosrakenteet" kohtaa 4200 "Lou
-hepenkereet". 
Louhepenkereissä ongelmia ovat aiheuttaneet työtavasta  ja ylisuurista lohka-
ieista aiheutuneet virheet. Myös jäätyneelle pohjamaalle tehdyt  tai jäätymään 
 päässeet louhepenkereet ovat lohkareiden liikkumisen seurauksena aiheutta
-fleet  painu mia.  
6.5.2 Louhepenkereiden raportointi 
 6.5.2.1  Alusta 
Alusta tulee varmistaa ennen penkereen rakentamista kuten kohdassa maa- 
leikkaukset (ks. kohta 6.1.2.1 -6.1.2.4). Alustan tiedot raportoidaan kuukau-
siraportissa. Raportoinnin yhteydessä todetaan myös, missä on käytetty 
suodatinkangasta.  
6.5.2.2 Lou heen otto ja pengerrys 
Kuukausiraportissa kerrotaan, mitä on tehty yli 600 mm lohkareille: Onko ne 
sijoitettu sellaisenaan penkereen luiskaan, korkean täytön alaosaan vai louhe- 
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täytän yläosaan, vai onko ne läjitetty läjitysalueelle tai onko ne rikottu. Lisäksi 
raportoidaan pengerryksen työtapa. 
6.6 	Kallion leikkauspohjan ja louhepenkereen yläpinnan kiilaus  
6.6.1 Yleistä 
Raportointi koskee TYLT 4000 "Penger-ja kerrosrakenteet" kohtaa 4280 "Kallion 
leikkauspohjan ja louhepenkereen yläpinnan kiilaus". 
Kiilaukseen käytettävä materiaali ja kiilatun kerroksen päällä liikennöinnistä 
aiheutuneet hienoainekset ovat aiheuttaneet ongelmia.  
6.6.2 Kallion leikkauspohjan ja louhepenkereen yläpinnan 
kiilauksen raportointi 
6.6.2.1 Työtapa 
Louhepenkereiden ja kallioleikkauspohjien kiilaus on tehtävä siten, että se 
 estää ylempien rakennekerroksien varisemisen louheeseen. Kiilaus tiiviste-
tään ylemmän kerroksen vaatimusten mukaiseen tiiviyteen. Yläpinta kiilataan 
pientareiden reunaan saakka. Työtapaa ei tarvitse erikseen raportoida.  
6.6.2.2 Materiaali 
Kiilausmateriaali, onko käytetty mursketta, pienlouhetta vai soraa, tulee raportoi-
da kuukausiraportoinnin yhteydessä. Kiilausmateriaalin hienoainespitoisuu
-den (#0,063)  keskiarvo ei saa ylittää 4 % eikä yli 10 prosenttia tutkimustuloksista
saa ylittää 6%. Kiilausmateriaalin rakeisuusja hienoainespitoisuus  selvitetään 
 1500 t  välein. Kiilausmateriaalin laadun osalta dokumentoidaan työnaikana
otetut näytteet. Kiilausmateriaalista otettujen näytteiden rakeisuus ja hieno-
ainespitoisuus raportoidaan loppuraportoinnin yhteydessä.  
6.6.2.3 Kiilauksen tasaisuus 
Kiilauksen yläpinnan tasaisuus- ja sijaintivaatimukset ovat samat kuin jakavan 
kerroksen yläpinnalla. Tiedot pikaraportoidaan vähintään 2 vrk:tta ennen 
rakennekerrosten tekemistä.  
6.7 	Suodatin- ja eristyskerros 
6.7.1 Yleistä 
Raportointi koskee TYLT 4400 "Suodatin-, eristys- ja jakavat kerrokset" kohtaa 
 4410  "Suodatin -ja eristyskerros". 
Käytettävä materiaali, kerrospaksuudet  ja tilveys ovat lopputuotteen kannalta 
merkittäviä. Tietoja voidaan suurelta osin tarkistaa myös jälkikäteen valmiista 
rakenteesta. 
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6.7.2 Suodatin -ja eristyskerroksen raportointi 
Raportoidaan kuukausiraportissa ottopaikalla todettu hiekan rakeisuusja va
-lokuvin rintauksen tasalaatuisuus.  Valmiista rakenteesta raportoidaan paksuu  
 ja  tiiviys valmiin työn laaturaportoinnin yhteydessä.  
6.8 Jakavat kerrokset 
 6.8.1  Yleistä 
Raportointi koskee TYLT 4400 "Suodatin-, eristys -ja jakavat kerrokset" kohtaa 
 4430  "Jakavat kerrokset". 
Käytettävä materiaali, kerrospaksuudet ja tiiveys ovat lopputuotteen kannalta 
merkittäviä. Tietoja voidaan suurelta osin tarkistaa myös jälkikäteen valmiista 
rakenteesta.  
6.8.2 Jakavat kerrokset laadun  raportointi 
Raportoidaan kuukausiraportissa ottopaikalla todettu kiviaineksen rakeisuus 
 sekä miten  kiviaineksen lujuus on arvioitu. Valmiista rakenteesta  raportoidaan
 paksuus  ja tiiviys valmiin työn laaturaportoinnin  yhteydessä. 
6.9 Sitomattomat kantavat kerrokset 
6.9.1 Yleistä 
Raportointi koskee TYLT kohtaa 4500 "Sitomattomat kantavat kerrokset". 
Kantavan kerroksen liian suuri  hienoainespitoisuus heikentää kerroksen kan-
tavuutta, ja lisäksi myös päällysteerì tartunta ja väsymiskestävyys huononee. 
Kerroksen materiaalin lisäksi kerrospaksuudella, kantavuudella ja yläpinnan 
kaltevuudella on suuri merkitys koko tierakenteen laatuun. 
6.9.2 Kantavat kerrokset raportointi 
 6.9.2.1  Alusta 
Jos kerros tehdään yli kaksi viikkoa jakavan tai kiilaus kerroksen tekemisen 
jälkeen, raportoidaan jakavan kerroksen tai kiilauskerroksen pinnan kunto 
pikaraportointina ennen kantavan kerroksen tekemistä.  Todettavia asioita 
ovat, onko pinnalla liikennöity, onko jakavan kerroksen pinnassa  selvät ajojäljet, 
massansiirroista valunutta savea, silttiä tai humusta tai onko pinta kauttaaltaan 
 hienoainespitoinen  tai epätasainen, sekä havaintojen aiheuttamat toimenpiteet.
Havainnot raportoidaan, vaikka puutteet korjattaisiinkin. 
6.9.2.2 Materiaali 
Ostetuista kantavan kerroksen materiaaleista toimitetaan  kuukausiraporttiin 
käytettävän murskeen myyjän antama tuoteseloste, josta näkyy maksimiraeko - 
ko, hienoainespitoisuusluokka, rakeisuusluokka,  Los Angeles-luku, ja onko tehty 
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rapautumiseen liittyviä tutkimuksia. Tielinjalla murskatuista kiviaineksista  on 
 toimitettava samat tiedot sekä lisäksi tieto mandollisesta välivarastoinnista.  
6.9.2.3 Paksuus, tiiviys ja tasaisuus 
Ennen kantavan kerroksen tekemisen aloittamista ilmoitetaan käytettävä kan-
tavuuden/tiiviyden varmennusmenetelmä ja  mandolliset koejyräystulokset. 
Kuukausiraportissa ilmoitetaan toteutunut paksuus ja paksuuden toteamistapa 
sekä käytetty kantavuuden/tiiviyden varmistustapa  ja sen tuottamat tulokset, 
sekä pinnan toteutunut kaltevuus, korkeusasema  ja tasaisuus.  
6.9.2.4 Toteutunut hienoainespitoisuus  
Ennen päällysteen tekemistä otetaan kantavan kerroksen ylimmästä  100 mm 
kerroksesta neljä näytettä (näytteetA, B, Cja D)jokaiselta 1000 m matkalta. 
Näytteet A ja C otetaan kulkusuunnassa oikeanpuoleisimmasta kulkujäljes
-tä  ja B ja 0 kulkujälkien välistä. Näytteiden välimatkat valitaan TYLT  4500: 
n satunnaislukutaulukosta viikonpäivän mukaan. Näytteet edustavat koko 
ajorataa, jos koko ajoradan leveys on tehty samalla kerralla ja samalla tavalla 
samasta materiaalista, eikä työmaaliikenne ole keskittynyt vasemmalle puolelle. 
Näytteenotosta kerrotaan tilaajan edustajalle vähintään edellisenä päivänä. 
Näytteenottopisteiden sijainti pikaraportoidaan näytteenottopäivänä,  sa-
moin kuin tieto siitä missä tullaan säilyttämään B- ja C-näytteet. A- ja D-näyte 
seulotaan ja hienoainespitoisuudet raportoidaan viimeistään 1 kk kuluttua 
näytteen otosta. 
Mikäli tulokset ovat selvästi sallituissa rajoissa, voidaan näytteenottotiheyttä 
harventaa ja sopia, että em. neljä näytettä otetaan kultakin  2000 m matkalta. 
6.10 Päällysteet 
6.10.1 Yleistä 
Raportointi koskee TYLT kohtaa 5200 "Päällysteet".  
Valmiin päällysteen ja massan laatu voidaan todeta tarvittaessa pitkänkin 
ajan kuluttua päällystämisestä, Raportoinnin tavoitteena  on varmistaa että 
päällysteen alusta on kunnossa ja että päällystämistä ei tapandu sellaisissa 
olosuhteissa, missä päällystämisen onnistuminen  on epävarmaa. 
6.10.2 Päällysteiden raportointi 
 6.10.2.1  Alusta 
Päällystämisajankohta  on ilmoitettava tilaajalle sähköpostilla  vähintään viikkoa 
ennen töiden aloittamista.  Urakoitsijan tulee ottaa pohjatyötlpäällysteen alusta 
vastaan ennen päällystämisen aloittamista. Vastaanotto tulee tehdä kirjallisesti 
 ja  siinä todetaan onko alusta kaltevuudeltaan ja pinnan tiiveydeltään ja muilta
ominaisuuksiltaan sellaisessa kunnossa, että vaadittu päällyste voidaan levittää 
vaatimusten mukaisesti. Tarkastus suoritetaan silmämääräisesti  ja tarvittavilta 
 osin mittaamalla  (mm. kaltevuus, leveys). Vastaanottopäytäkirja sisältää johto-
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päätökset havainnoista ja mittaustulokset sekä muutaman valokuvan. Ilmoitus 
alustan vastaanotosta toimitetaan tilaajalle sähköisessä  tai kirjallisessa muo-
dossa ennen päällystystyän aloittamista. 
6.10.2.2 Materiaalit, määrätiedot 
Vilkasliikenteisen tien kulutuskerroksen massan kulutus- ja säänkestävyyden 
raportointi riippuu käytetystä laatuvaatimuksesta:  
A. Laatuvaatimuksena on massatyyppi ja kiviaineksen lujuusluokka tai pääl-
lysteen laskennallisen kulumisnopeus. Kuukausiraportissa raportoidaan 
 tällöin yhteenvetona  massan suhteistustapa ja suhteistuksen tulos, sekä 
 osuuksittain  toteutunut sideainepitoisuus, kiviaineksen rakeisuus  (onko 
 ohjealueella)  ja kuulamyllyarvo sekä käytetyn bitumin tunkeumaluokka a 
 toimittaja sekä  täytejauheen laatu, sekä vedenkestävyyttä koskevan testin 
 tai  arvion tulos. Urakoitsijan aineistoon jää mm. tarkka kiviaineksen rakei-
suus ja muut testitulokset, bitumin ja täytejauheen testitulokset.  
B. Laatuvaatimuksena on toiminnallinen suhteistus. Raportoidaan samat 
tiedot kuin edellä, mutta kivialneksen lujuusvaatimus määräytyy SRK- tai 
PRALL -kokeen perusteella. Tässä tapauksessa kuulamyllykokeen tulosta 
tarvitaan kiviaineksen lujuuden vaihtelun seuraamiseen. 
C. Päällysteen kulumiskestävyys tai kestoikä todetaan takuuajan mittauksin. 
 Tällöin käytetyt materiaalit  ja määrätiedot kirjataan urakoitsijan aineistoon, 
mutta niitä ei erikseen raportoida. Sen sijaan raportoidaan massatyyppi ja 
 tasaisuutta  ja urasyvyyttä koskevat mittaustulokset, mittausajat ja käytetyt
mitta nt. 
Muiden teiden massasta raportoidaan muuten samat tiedot, mutta kuulamyl-
lyarvoa ja SRK- tai PRALL -kokeen tulosta ei aina tarvita. 
Tutkimusten tulokset raportoidaan viimeistään kuukauden kuluessa päällys
-tystyön  valmistumisesta.  
6.10.2.3 Päällysteen paksuus ja tiiviys 
Uudella tiellä päällysteen tyhjätila ja paksuus todetaan maatutkalla päällysteen 
 mittaamiseen sopivalla taajuudella. Tulokset varmistetaan  poranäytteistä, joista
tutkitaan myös sideainepitoisuus. Mittausolosuhde ja tulokset sekä tulosten 
 yhteensopivuus työnaikaisten  havaintojen kanssa raportoidaan kuukauden
kuluessa päällystystyön valmistumisesta. 
6.10.2.4 Päällystystyön eteneminen ja olosuhteet 
Urakoitsijan aineistoon kirjataan päivittäin  päivittäiset työsaavutukset  ja teko- 
hetken sää. Kuukausiraporttiin kirjataan osuuksittain työolosuhde  ja keskeytet-
tiinkö työ sääolosuhteen vuoksi. Kuukausiraporttiin liitetään aineistoa, jolla 
osoitetaan, ettei olosuhde vaikuttanut päällysteen laatuun. 
Laadun raportointi 
	 27 
RAPORTOINTI ERI RAKENNEOSIEN OSALTA  
6.11 Valmiin tien pinnan tasaisuus  
6.11.1 Yleistä 
Raportointi koskee valmiin tien pinnan tietojen raportointia päällystystöiden 
valmistuttua ja opputuotteen laadun raportointia takuuaikana. 
6.11.2 Valmiin tien pinnan tasaisuuden raportointi 
6.11.2.1 Tasaisuus, sivukaltevuus, urat ja vau riot 
Valmiin päällysteen tasaisuus, sivukaltevuus ja alku-ura mitataan pian päällys - 
teen valmistumisen jälkeen ja raportoidaan kuukauden kuluessa. 
Päällysteen vauriot havaitaan ja raportoidaan takuuajan lopussa. Lisäksi ra
-portoidaan  kaikki aikaisemmin peitetyt vauriot vähintään kaksi viikkoa ennen 
uudelleen päällystämistä. 
6.11.2.2 Painumat 
Painumista raportoidaan tasaiset osuudet, ja muilta osuuksilta kaltevuuden 
muutokset ja painuma alkuperäiseen korkeustasoon verrattuna. Tulokset  ra
-portoidaan  kuukauden kuluessa.  
6.11.2.3 Routaheitot 
Laatuvaatimusten mukaan tien tasaisuus todetaan takuuaikana yli ajamalla 
jokaisena kevättalvena kandesti. J05 minkäänlaisia routaheittoja ei esiinny, 
kaltevuudenmuutoksia ei tarvitse mitata. Jos routaheittoja esiintyy, tilaaja ja 
 urakoitsija voivat yhdessä todeta, onko heitto haitallinen vai lievästi haitalli-
nen. Epäselvissä tapauksissa mitataan kaltevuuden muutokset.  Takuuaikana 
raportoidaan tilaajalle silmämääräisten tehtyjen tarkastusten ajankohdat  ja 
 johtopäätös joka kevät. Jos routaheittoja havaitaan, raportoidaan kuitenkin
heti, jotta tarvittaessa voidaan ryhtyä mittauksiin.  
6.12 Toteutunut päällysrakenne  
6.12.1 	Yleistä 
Raportointi koskee valmiin tien rakenteen raportointia töiden valmistuttua.  
6.12.2 Toteutuneen päällysrakenteen raportointi  
Tien valmistuttua mitataan maatutkalla niiden teiden  ja väylien rakenne, jotka 
 on  urakkasopimusasiakirjoissa sovittu mitattavaksi. Maatutkallaja täydentävillä 
kairauksilla määritetään: 
• 	päällysteen kokonaispaksuus mitattavalla linjalla 
• 	mandollisen stabiloinnin paksuus 
• murskekerrosten yhteispaksuus 
• hiekkakerroksen tai louhekerroksen paksuus 
• rakennekerrosten kokonaispaksuus. 
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Loppuraportissa esitetään osuuksittain luettelona suunnitellut paksuudet 
 ja  havaitut paksuudet sekä puutteet ja niiden aiheuttamat arvonmuutokset. 
Loppuraportissa täytyy näkyä kohdat, joissa maatutkatulkinta  on varmistettu 
kai ra u kse I la 
Lisäksi todetaan kaikki epäjatkuvuuskohdat: Siirtymäkiilat; mittaushetkellä 
märempi osuus; osuus, jolla rakennekerrokset ovat sekoittuneet  tai rajapinta 
 mutkittelee; pohjamaan muutoskohta jne.  Loppuraporttiin kootaan luettelo
epäjatkuvuuskohdista, arvio niiden merkityksestä  ja syystä. 
Mikäli tuotevaatimus on edellyttänyt kantavuuden mittaamista päällysteen pääl-
tä, ja tarkempia materiaalitutkimuksia niistä kohdista, joissa mittaustulos auttaa 
laskennallisen tavoitekantavuuden  tai viereisen osuuden mitatun kantavuuden, 
liitetään loppuraporttiin myös kantavuushavainnotja niiden aiheuttamien tutki-
musten tulokset ja johtopäätökset. Mittaustuloksiin liitetään mittauspäivämäärä 
 ja  lämpötilakorjausten tekotapa. Kantavuusmittausten tulos ilmoitetaan tilaa-
jalle viipymättä, minkä jälkeen sovitaan (korvaavasta mittauksesta parempana 
aikana tai) materiaalitutkimuksista.  
6.13 Pohjavesisuojaus bentoniittimatolla 
 6.13.1  Yleistä 
Raportointi koskee TYLT 4800 "Pohjaveden suojausrakenteet" kohtaa 4842 
 "Pohjavedensuojaus; bentoniittimatto".  
6.13.2 Pohjavesisuojaus bentoniittimatolla raportointi 
 6.13.2.1  Suunnitelma 
Ennen työn aloitusta on urakoitsijan tarkastettava suunnitelmasta, onko seu-
raavat asiat otettu huomioon: 
• 	Bentoniittimatto tai sen päällä oleva maa pysyy  vain 1:3 luiskassa, ulko- 
luiskassa sallitaan kuitenkin 1:2 enintään 2 m korkuisessa uiskassa, kun 
maton yläreuna ankkuroidaan. 
• 	Laskuojia ei suojata bentoniittimatolla tai muovilla, vaan ne on pyrittävä 
putkittamaan. 
• Lammikoissa ja huonosti viettävissä kohdissa käytetään paksua hitsattua 
muovia. 
• Ojan pohjaan ei saa sijoittaa liikennemerkkejä  tai vastaavia (vain kaivojen 
läpiviennit sallitaan ojan pohjassa) 
Tarkistustoimenpiteet raportoidaan  tilaajalle kuukausiraportissa.  
6.13.2.2 Alusta 
Bentoniittimattojen alustan tasaisuus on ollut aina yksi suurimmista ongel-
mista, jotka vaarantavat suojauksen tiiviyden. Tiiviyttä  on mandoton tarkistaa 
myöhemmin. 
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Pikaraportissa todetaan ennen mattojen asentamista, onko ojan pohjan 
kohdalla maton alla teräviä maakiviä tai muita epätasaisuuksia tai tekemisen 
yhteydessä tai jälkeen vierineitä irtokiviä. 
lrtokMen Ja térånmaakivien kohdàllä mättbvenyy nfln, étttüteé vUötÖkotta 
 ojan pohjaan, jolloin yläpuolisen suojauksen keräämä vesi valuu reiästä,  ja
 kokoytäpuolisen suojauksen  arvo menetetään. 
Urakoitsija valokuvaa pohjatja toimittaa valokuvat tilaajalle enintään  3 päivää 
ennen mattojen levittämistä ja samalla ilmoittaa mattojen levityspäivän. 
Tällöin tilaajan pistokoevalvoja voi käydä katsomassa, pitävätkö kuvat paik-
kansa. 
6.12.2.3 Mattojen asennus, mattojen peittäminen maalla 
Pikaraportissa todetaan ennen mattojen peittämistä muovilla, onko 
mattojen limitys riittävä päällysteen reunassa ja mattojen saumassa sekä 
läpivienneissä. 
Ojan pohjassa limitysvaje pilaa yläpuolisen suojauksen, mutta päällysteen 
reunassa vain päällysteen leveyden verran. Mattoihin tulisi vaatia viiva 0,4 m 
 päähän reunasta, jolloin viivan  ja viereisen maton välissä saisi näkyä enintään
 0,1 m aIempaa mattoa.  Silloin urakoitsija voisi osoittaa laadun valokuvin,  ja
 tilaajan pistokoevalvoja voisi käydä katsomassa mattoja ennen peittämistä 
muovilla. Tosin muovi kannattaa levittää päälle nopeasti, joten tilaajan pisto-
koevalvoja on pidettävä ajan tasalla työn etenemisestä. 
Pikaraportissa todetaan ennen suojaverhousten tekemistä, ovatko matot 
kastuneet ennen peittämistä maalla. 
Ilman maaripainetta kastuneet matot vettyvät  ja  turpoavat liikaa, jolloin vesitiiviys 
 ja  kuormien kestävyys huononee. 
Urakoitsijan on pidettävä päiväkirjaa, johon merkitään mm. mattojen levi-
tyspäivämäärätja peittäminen muovillaja peittäminen maalla sekä mandolliset 
välillä sattuneet sateet. 
Tilaajan pistokevalvoja voi käydä tarkastamassa matot ennen peittämistä ja 
 voi verrata päiväkirjaa muualta saatuihin sademäärätietoihin. 
Kuukausiraportissa raportoidaan salaojakerroksen ja suojaverhouksen laatu. 
Urakotisijan pitää raportoida laatu rakeisuuskäyrin ja muutamalla valokuvalla, 
josta näkyy mihin on levitetty parhaiten läpäisevää täytettä. 
Tilaajan pistokoevalvoja voi tutkia materiaalin jälkeenpäinkin, mielellään ennen 
nurmetusta. 
Loppuraportti käsittää työn suunnitelmien, materiaalien ja toteutuksen rapor-
toinnin. Raportti on osa pakollista, kunnossapitäjille, ympäristöviranomaisille 
 ja  pelastusviranomaisille luovutettavaa  aineistoa. 
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6.14 Paalutus 
 6.14.1  Yleistä 
Raportointi koskee TYLT 6000 6400 "Perustamis- ja vahvistamistyöt" kohtaa 
 6100 "Paalutus". 
6.14.2 Paalutuksen raportointi 
 6.14.2.1  Materiaali, kalusto 
Käytettävien paalujen, jatkoksien  ja kärkien tiedot sekä työssä käytettävä paa-
lutuskalusto (tietokortti osoitteessa: http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/syvastabi-
lointikoneentietokortti.doc ) tulee toimittaa tilaajan edustajalle viikkoa ennen 
 paalutuksen  aloittamista. 
6.14.2.2 Toteutumatiedot 
Paalutuksen suunnitelman mukainen toteutuminen tulee varmistaa  koko paa-
lutustyön ajan. Mandolliset poikkeamat suunniteltuun tulee kirjata ja raportoida 
sekä toteutumatiedot on myös tarkistutettava geosuunnittelijalla. Seuraavat 
toteutumatiedot tulee raportoida tilaajan edustajalle viimeistään kolme päivää 
 työvaiheen  valmistumisen jälkeen.  
paalujen sijainti- ja korkeustasotiedot, mandolliset lyönnin jälkeiset vaaka- 
siirtymät ja ylösnousut 
paalujen tunkeutumatasotja toteutuneet loppulyönnit 
kantavuus- ja ehjyysmittaustulokset (esim. PDA -mittaukset) 
Tilaajan edustajalle raportoidaan toteutumatiedot verrattuna suunniteltuun 
("onko toteutunut suunnitelman mukaisesti vai ei")  ja mandollisesti tehdyt 
muutokset. Tarkemmin toteutumatiedot raportoidaan tilaajan edustajalle kuu
-kausiraportissa.  
6.15 Paaluhatut, paalulaatat 
 6.15.1  Yleistä 
Raportointi koskee TYLT 6000 6400 "Perustamis- ja vahvistamistyöt" kohtaa 
 6180 "Paaluhatut, paalulaatat". 
6.15.2 Paaluhattujen ja paalulaattojen raportointi 
Paaluhattujen/-laattojen mandolliset poikkeamat suunniteltuun tulee kirjata ja 
 raportoida. Toteumatiedot  on myös tarkistutettava rakenne-  ja geosuunnittelijal
-la. Paaluhattujen/-laattojen toteutuma- ja poikkeamatiedot sekä suojakerroksen 
materiaalitiedot tulee raportoida tilaajan edustajalle kuukausiraportissa. 
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6.16 Pystyojitus 
 6.16.1  Yleistä 
Raportointi koskee TYLT 6000 6400 "Perustamis- ja vahvistamistyöt" kohtaa 
 6210 "Pystyojitus". 
6.16.2 Pystyojituksen raportointi 
 6.16.2.1  Materiaalit, kalusto 
Käytettävät materiaali -ja kalustotiedot tulee toimittaa tilaajan edustajalle viikkoa 
ennen työvaiheen aloittamista.  
6.16.2.2 Toteutumatiedot  
Mandolliset poikkeamat suunniteltuun tulee kirjata  ja raportoida sekä to-
teutumatiedot on myös tarkistutettava geosuunnittelijalla. Pystyojituksessa, 
ylipenkereessä, painuma -ajoissa tai siirtymärakenteissa tehdyt mandolliset 
 suunnitelmamuutokset  on raportoitava tilaajalle viimeistään kanden päivän 
kuluessa muutoksesta. 
Esikuormituspenkereen taso- ja painumatiedot (aikapainumataulukot, vertailu 
suunniteltuun) raportoidaan tilaajan edustalle kuukausiraportissa. 
6.17 Pudotustiivistys 
 6.17.1 	Yleistä 
Raportointi koskee TYLT 6000 6400 "Perustamis- ja vahvistamistyöt' kohtaa 
 6220 "Pudotustilvistys". 
6.17.2 Pudotustiivistyksen raportointi 
 6.17.2.1  Materiaalit, kalusto 
Käytettävä kalusto, järkäle-ja pudotuskorkeustietoineen  tulee toimittaa tilaajan 
edustajalle viikkoa ennen työn aloittamista.  
6.17.2.2 Toteutumatiedot 
Tiivistämistyön suunnitelman mukainen toteutuminen  raportoidaan. Poikke-
amat suunniteltuun tulee kirjata ja raportoida sekä toteutumatiedot on myös 
 tarkistutettava suunnittelijalla. Pudotustulokset (pudotuskuoppien  syvyydet
 kierroksittain) raportoidaan  tilaajan edustajalle viimeistään kaksi päivää
työvaiheen päättymisen jälkeen. 
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6.18 Syvästabilointi 
 6.18.1  Yleistä 
Raportointi koskee TYLT 6000 6400 "Perustamis- ja vahvistamistyöt" kohtaa 
 6260  "Syvästabilointi".  
6.18.2 Syvästabiloinnin raportointi 
 6.18.2.1  Materiaalit, kalusto 
Käytettävä sideaine ja syvästabilointikoneen tiedot (tietokortti) tulee toimittaa 
tilaajan edustajalle viikkoa ennen työn aloittamista.  
6.18.2.2 Toteutumatiedot 
Stabilointityön suunnitelman mukainen toteutuminen tulee varmistaa  koko 
 työn ajan. Mandolliset poikkeamat suunniteltuun tulee kirjata  ja raportoida
sekä toteutumatiedot on myös tarkistutettava geosuunnittelijalla. Tilaajan 
edustajalle raportoidaan viimeistään kanden päivän kuluttua työvaiheen 
päättymisestä toteutumatiedot verrattuna suunniteltuun ('»onko toteutunut 
suunnitelman mukaisesti vai ei")ja mandollisesti tehdyt muutokset. Lujuusmit-
tausten ja muut stabiloinnin kelpoisuustiedot raportoidaan  tilaajan edustajalle 
kuukausi raportissa.  
6.19 Lujitteet 
 6.19.1  Yleistä 
Raportointi koskee TYLT 6000 6400 "Perustamis- ja vahvistamistyöt" kohtaa 
 6280  "Lujitteet". 
6.19.2 Lujitteiden raportointi 
 6.19.2.1  Materiaalit 
Käytettävän materiaalin tiedot ja materiaalin suunnitelman mukaisuus tulee 
toimittaa tilaajan edustajalle viikkoa ennen työn aloittamista.  
6.19.2.2 Toteutumatiedot  
Tilaajalle raportoidaan viimeistään kanden päivän kuluttua työvaiheen 
päättymisestä miten saumojen/verkkojen liittämisen kelpoisuus on varmistettu. 
 Raportointiin  liitetään valokuvia saumoista ja asennustyöstä.  
6.20 Rummut 
 6.20.1  Yleistä  
Raportointi koskee TYLT 6800 - 6870 "Kuivatusrakenteet ja putkistot'» kohtaa 
 6810  "Rummut»». 
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6.20.2 Rumpujen raportointi 
Toteutettava rumpuluettelo toimitetaan tilaajalle työkohteittain päätierumpujen 
 osalta, kun rumpujen asennus alkaa. Silloin luetteloon merkitään myös, kuka 
 on  tarkasta nut putkityypin luju uden riittävyyden käytettävässä peitesyvyydessä, 
 putken  saumojen ja korroosiokestävyyden täyttävän TYLT:in laatuvaatimukiset,
 sekä niiden rumpujen tiedot joiden osalta  laatuvaatimus alittuu. Työn aikana
päätetyt poikkeukset (rumputyyppi vaihtuu, annan tai ympärystäytön tiivis
-tystapa  vaihtuu, pituus tai sijainti muuttuu) merkitään rumpuluetteloon viikon 
kuluessa rummun asentamisesta. Toteutunut rumpuluettelo vahvistetaan 
viimeistään kuukausi sen jälkeen, kun kaikki rummut  on asennettu. Yli  
1250 mm rumpujen asentamisesta otetaan valokuvia, jotka toimitetaan  3 päivän 
kuluessa tilaajan edustajalle. Vaativien rumputöiden aloituksesta ilmoitetaan 
tilaajan edustajalle vähintään viikko ennen työn aloitusta. 
Liittymärumpuja koskeva rumpuluettelo toimitetaan tilaajan edustajalle viimeis-
tään kuukausi sen jälkeen, kun kaikki rummut on asennettu. 
Takuuaika muovi- ja teräsputkien soikeus mitataan, tai selvissä tapauksissa 
 raportoidaan hyväksyttävän pyöreäksi. Mittauspäivät  ilmoitetaan vähintään 
viikkoa etukäteen tilaajan edustajalle.  Tulos raportoidaan kuukauden kuluessa 
mittausten valmistuttua.  
6.21 Tiekaiteet 
6.21.1 	Yleistä 
Raportointi koskee TYLT kohtaa 7210 "Tiekaiteet".  
6.21.2 Tiekaiteiden raportointi 
6.21.2.1 Ennen asennusta 
Kaiteista laaditaan ennen työn aloittamista luettelo, josta ilmenee kaiteen 
tyyppi, pituus ja erityispiirteet (pylväsväli ym.) sekä joustovara lähellä kaiteen 
takana oleviin esteisiin sekä asennusolosuhteet (louhe,  savi ja siltti) sekä niiden 
edellyttämät lisätoimenpiteet (esireitys, mursketäyttö aloituspylvään  ympärille 
jne.). Luettelo toimitetaan tilaajan edustajalle ennen  kaiteiden asennusta. 
Ennen työn alkua toimitetaan tilaajalle luettelo kaiteistaja erityisesti paikallista 
suunnittelua vaativista kohdista ja niissä käytettävistä menettelyistä: 
Raportin sisältämät kaideosuudet, kaidetyypeittäin eroteltuna.  
Miltä valmistajalta kaiteen osat hankitaan? Hankitaanko ruuveja eri toimit-
taj alta? 
Asennettaanko kaiteita muuhun kuin murskeeseen, ja miten silloin tode-
taan, kelpaako maalaji kaiteen pystytykseen?  
(Saveen tai sUttiin asennetut kaiteet eivät yleensä tue kaidetta tarpeeksi, eri-
tyisesti kaiteen päissä.) 
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• Jokaisen siltapilarin, portaalin ja valaisinpylväsjonon, kohdalta raportoi-
daan joustovara johteen etupinnasta esteen etupintaan, mikäli joustovara 
ei ote selvästi yli 2 m 
(liian pienestjoUstovarasta tulee arVönvähérrny)  
sekä pylväsväli esteen kohdalla. 
• Raportoidaan osuudet, joissa kaiteen edessä on jyrkempi kuin 1:8 luiska, 
 tai  kaiteen etäisyys reunaviivasta  on poikkeava.  
6.21.2.2 Asennustyön raportointi  
Ensimmäisessä kaidetyötä koskevassa kuukausiraportissa todetaan: 
Kuinka monesta kaideosuudesta jatkosvälykset mitattiin,  ja mitä tuloksia 
saatiin? 
(Liian suuret jatkosva[y}cset aiheuttavat sen, etta Kaide joustaa lukaa) 
Rakenteen valmistuttua todetaan: 
ovatko ennen työn alkua jätetty kaideluettelo  ja siinä esitetyt menettelyt 
toteutuneet täysin 
pengerosuudet, joilla pylväitä ei saatu louheeseen normaalilla tavalla tai 
 jossa kaiteen taakse ei  tullut 0,5 levyistä tasannetta. 
miltä osin kaidepylväiden esireikiä  on vielä täyttämättä murskeella 
(kaide voi alkaa huojua, jos esireikiä ei täytetä). 
Kunnostetuista vanhoista kaiteista todetaan tehdyt toimenpiteet ja määrät. 
Nopeampi raportbinti ei ole tarpeen, koska pohjarnaan laatu ym. voidaan todeta 
työn jälkeenkin, Liian pehrneään maahan asennettu kaide kaatuu törmäykses-
sä ja liian pehmeään asennettu alkupylväs edellyttää tavallista suuremman 
joustovaran. 
6.22 Tievalaistus 
6.22.1 Yleistä 
Raportointi koskee TYLT kohtaa 7500 "Tievalaistus".  
6.22.2 Tievalaistuksen raportointi 
6.22.2.1 Perustaminen 
Kolmen päivän välein raportoidaan sanallisesti: 
Perustamiskohdan kelpoisuusluokka  ja perustuuko luokka suunnitelman 
tietoihin vai paikalliseen havaintoon 
Kaivannon leveys ja ympärystäytteen laatu täytön alaosassa ja yläosassa 
sekä tiivistystapa. 
Jalustan tyyppi ja koko (DL 3-mitta) tai jos jalustaa ei ole pylvästyyppi ja 
 upotussyvyys  
Myöhemmin tapahtuva raportointi on urakoitsijalle vaikeampaa, eikä rakennut-
tajalla ote mitään keinoja todeta aserinuskäytäntöä. Routivassa tai pehmeässä 
maassa rauta voi kallistaa pylväitä,  jos kaivannon ytäosa on routiva. Törmäys
-turvallisia pylvaita  on vaikeampi oikoa kuin jaykkia 
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6.22.2.2 Pylväs, jalusta 
Suunnitelmassa ollutjalusta -ja pylväsluettelo päivitetään toteutunutta tilannetta 
vastaavaksi 2 kk kuluessa pylväiden asennusten valmistumisesta.  
6.22.2.3 Valaisimet  
Toteutettavan valaistuksen mitoituslaskelmat luovutetaan tilaajan edustajalle 
ennen valaistuksen rakentamista sekä päivitettynä kuukauden kuluessa 
rakentamisen jälkeen. Niistä ilmenee käytetty valaisin, valotekniset laskelmat, 
laskennallinen hoitokustannus sekä näiden perusteella syntyvät  arvonmuu
-to  kset. 
6.22.2.4 Sähköasennukset 
Sähköasennuksista raportoidaan kuukausiraportoinnin yhteydessä mah-
dolliset suunnitelman muutokset. Muilta osin tiedot esitetään loppudoku-
mentointien yhteydessä. 
6.22.2.5 Kaapeloinnit 
Louheessa kaapelikaivannot valokuvataan  ennen peittämistä ja valokuvat 
toimitetaan tilaajan edustajalle samana tai seuraavana päivänä.  
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Vakavista vaaditun laaturaportoinnin myöhästymisestä ja sisällön virheistä 
peritään sakko. Jos työn aikana osoittautuu, että laatumittaustuloksissa tai laa-
turaportoinnissa on vähäistä suurempia puutteita  tai virheitä, jotka vaikuttavat 
laatutasovähennyksiin, arvonmuutoksiin  tai hylkäysperusteisiin tai tulevan kun-
nossapidon onnistumiseen, urakoitsija on velvollinen hankkimaan kustannuk-
sellaan vastaavat tiedot luotettavammaita tilaajan hyväksymältä organisaatioita 
 tai  henkilöltä sekä virheen havaitsemisen jälkeen tehtävien töiden osalta että 
tarvittavilta osin uudestaan jo mitattujen ja raportoitujen töiden osalta. 
Tilaaja voi määrätä sakon ilman muistutuksia, kun on todennettu, että ura-
koitsijan laadunvarmistukseen liittyvän asiakirjan tiedot poikkeavat selvästi 
todellisuudesta tai on kysymys vakavasta laiminlyönnistä.  
ST-urakan urakkasopimusmallissa on esitetty seuraavat sanktiot, jotka ovat 
suuruudeltaan kiinteitä  ja ne määräytyvät seuraavan taulukon mukaisesti: 
Taulukko 1. Ura kkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annetut huomautuskerrat 
 ja  niiden sakot 
1. kerta 2. kerta Seuraavat kerrat  
1. Laatusuunnitelman vastainen muistutus 2 000 € 3 000 € 
toiminta ja ympäristöasioihin liitty- 
vät laiminlyönnit _________________ ______________________  
2. Tilaajan tekemän pistokokeen  2 000 € 5 000 € 5 000 € 
perusteella havaittu laadunalitus,  
jota ei ole osoitettu urakoitsijan 
laatupoikkeamaraportissa  
3. Urakoitsijan laatusuunnitelman  5 % urakkahinnas-  5 % urakkahin- 5 % urakkahinnasta,  
mukaisessa asiakirjassa (esim.  ta, enintään 10.000 nasta, enintään enintään 10.000 €ja 
laaturaportissa tai päiväkirjoissa) € ja urakoitsijan 10.000 € ja ura- urakoitsijan edustajan 
todennettavasti on kirjattu tosiasi- edustajan vaihto koitsijan edusta- vaihto 
oita vastaamattomia tietoja (vaka- jan vaihto 
va laiminlyönti) ___________________ _________________ ______________________ 
Pikaraportoinnin viivästymisiä ja tarkkuutta tarkastellaan rakenneosittain. 
Sanktiot ovat: 
vähäinen puute (epäselvä valokuva, erittäin pienen kohteen kuten esim. 
kanden valaisinpylvään perustuksen raportin myöhästyminen, jne.): muis-
tutus 
keskikokoinen puute (päivän työmäärää koskeva raportti myöhästyy  1 . .3 
 päivää  tai osa tiedoista puuttuu): 1000 euroa 
suuri puute (usean päivän työmäärää koskeva raportti myöhästyy  1 .. .3 
 päivää  tai vähäisempää työmäärää edustava raportti on myöhässä 4.. .14 
 päivää  tai tietoja puuttuu systemaattisesti): 2000 euroa. 
Summaa korotetaan 1000 euroa/viikko, jos raportti vielä iykkääntyy. 
Tahallisesta, virheellisestä raportoinnista tai raportoinnin aiminlyönnistä, silloin 
kun laatu on jälkeenpäin todettu laatuvaatimukset aiittavaksi, noudatetaan  em. 
 taulukon kohdassa  2 olevia sakkoja. 
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Esimerkkejä pika- ja kuukausiraporteista. 
pi ka ra portit: 
• maaleikkaus 
• pohjavesisuojaus 
Kuukausiraportit: 
• maaleikkaus 
• kallioleikkaus 
• maapenkereet 
• kevytsorapenkereet yms. 
• louhepenger 
• 	kiilaus 
• 	suodatin- ja eristyskerros  
• jakava kerros  
• sitomaton kantava 
• 	päällysteet 
• 	valmiin tien tasaisuus  
• pohjavesisuojaus 
• 	paalutus, paaluhatut, laatat 
• 	pystyojitus 
• 	syvästabilointi 
• rummut 
• 	tiekaiteet 
• 	tievalaistus  

Lute I 
KUU KAUSIRAPORTTI 
MAAPENKEREET 
URAKKA / KOHDE: LINKIT PVM (laadittu): 
PVM (Ilmoitettu) 
LAATUA: 
TYO VAIHE: aloitettu 	 lopetettu I valmis: 
PLV 
0 	100 Piritamaat poistettu 	Pohjamaan tasaisuus a titveys 	Pengertäytteen laatu 
O20 
k 	118/ei 
____________________________ 	__________________ 
20 	40 ____________________________ 	__________________ 
40 	60 ____________________________ 	__________________ 
60 	80 ___________________________ 	__________________ 
80 	100 _________________________ 	_________________ 
Pemqe'rystaua _______________________________________________________  
KUU KAUSIRAPO RTTI 
tIEkALuINtO KEVYTSORAPENKEREET yms.  
URAKKA! KOHDE: LINKIT PVM (laadittu): 
PVM (ilmoitettu) 
LAATIJA: 
TYOVAIHE 	 i:oaetlu 	 lopetettu / Valmis: 
PLy 
Pintamoat poistettu 	Pohjamaan tasalsous ja tilvays 	Pengertäytteen laatu o 	100 
0 	20 
kyllO/ei 
_______________ 	________________________ 	___________________ 
20 	40 _______________ ________________________ 	___________________ 
40 	60 _______________ 	________________________ 	___________________ 
60 	80 _______________ ________________________ 	___________________ 
80 	100 ______________ 	______________________ 	_________________ 
t8ytto8 	korjaavat 
Vaatimuksen 	toimenpiteet 
alirtymärakenteet 	 kyla 	el 
Onko siirtymärakentetta? ____________ 
Digikuvia totestetusta rakenteesta (link/ti digikuvat) 	_____________ 
reanapenkereet ja suadatinkerras 
Tekotapa 
Raunapenkereen matenaali: 
Suodatinkerroksen materiaali 
Digikooia toleutetusta rakenteesta (tinkki digikuvat) 	) 	I 	I 
Onko raunapenkereiden Välissä vettä tal lunta? 
Digikuvia toteotetosta rakenteesta Ilinkki digikmat) 	____________ 
Onko nulaojitus? 	 _____________ 
Digikuvia totautetusta rakenteesta (linkki digikavat) 	_____________  
Onko penkereessa vettä lapisevia matenaaleja? ____________ 
Digikuviu toteutetusta rakenteesta linkki digikovat) 	_____________ 
KUU KAUSIRAPORTTI 
LOU HEPEN GER 
URAKKA! KOHDE: fLINKIT PVM (laadittu): 
digliwoat mittausdata PVM (ilmoitettu) 
LAATUA: 
iYOVAIHE: 	 aloitettu: lopetettu !oalmls: 
PLy 
o 	ito Pintamaat poistettu 	Polrjannaan tasalsuus ja tiiveys 	Pengemtoyttnnn laatu 
0 	20 
kpIläIe: 
____________ 	______________________ 
20 	40 _____________ ________________________ __________________ 
40 	60 _____________ 	________________________ __________________ 
60 	80 _____________ ________________________ __________________ 
oo too ____________ 	______________________ ________________ 
Suodatinkangasta käytetty plu___________ pia__________ ply 	 - 
Suodatinkankaan luokka: 
Mitä on leino pk 600mm lokkareille? Isijottesu joskaan, nkottu jne.) 
Pengerrykoen tyotapa 
KUU KAU SIRAPORTTI 
KIILAUS 
URAKKA! KOHDE: LINKIT PVM (laadittu): 
digtkueat mittausdata PVM (ilmoitettu) 
LAATtJA: 
TYÖ VAIHE: 	 aloitettu: lopetettu malmio 
täyttää 	kor1aaual 
vaatintukoen 	toimenpiteet 
kyllä 	ei 
Kiulausrnateriaalt 
Onko täytetty mursketta? ____________ 
lOU Onko käytetty pienlouhetta? ____________ 
Onko käytetty soraa? ____________ 
täyttää 	korjaaoat 
vaatimuksen 	toimenpiteel 
kyllä 	ei 
Krilausmatoflaati 
Onko käytetty mursketta? 
___________ 
___________ 
IOU 	20/, Onko käytetty pienlouhetta? ___________ 
Onko käytetty soraa? ____________ 
täyttää 	kunjuavat 
vaatimuksen 	tommenpilent 
kyllä 	el 
KttIausrnat.rtaatt 
Onko käytetty mursketta? 
__________  
___________ 
200 300 Onko käytetty pientoutretta? ___________ 
Onko käytetty soraa? ___________ 
Lute I 
KUU KAUSIRAPORTTI 
SUODATIN- JA ERISTYSKERROS 
URAKKA I KOHDE: LINKIT PVM (laadittu): 
Agtkuvat 	mitteusdeta PVM (ilmoitettu) 
LAATIJA: 
YÖVAIH E: 	 aloitettu 	 lopetettu / valmis: 
PLV 
täyttää 	korjaavat 
vaatimuksen 	toimenpileel 
kyllä 	ei 
Materiaali 
Onko ottopuikalla todettu rakeisuus (linkki rnittausdata)? ____________ 
100 Digikuvia toteutetusta rakenteesta (linkki digikuvat) 	____________ 
Valmis rakenne 
Kerroksen paksuus (liekki mittausdata) 	 ____________ 
Kerroksen tilveys )Iinkkt mittausdatul ____________ 
L 
täyttää 	kmiaavat 
vaatimuksen 	tolnnnprteet 
kyllä 	ei 
Matenleati _____________ 
Onko ottopaikalla todettu rakeisuus (linkki mittausdala)? ____________ 
100 	200 Digikuvia toteutetusta rakenteesta (tinkki digikuvat) 	___________ 
Valmis rakenne 
Kerroksen pattsuuu )llnkki rnittausdata) 	 ____________ 
Kerroksen tilveys (linkki mittausdala) ____________ 
PLV 
täyttää 	kortaavat 
vaatimuksen 	toimenpiteet 
kyllä 	ei 
Materiaali ___________ 
Onko ottopaikalla todettu rakeisuus (linkki mittausdata)? 	____________ 
200 300 Digikuva toteutetuota rakenteesta )linkki digikuvat) 	____________ 
Valmis rakenne __________ 
Kerroksen paksuus (linkki mittausdata) 	 ____________ 
Kerroksen tiiveys (tinkki mittausdata) ____________ 
KUU KAUSIRAPORTTI 
TlEHuLLtNlO JAKAVA KERROS 
URAKKA / KOHDE: LINKtT PVM (laadittu): 
diiksnal 	mittausdela PVM (ilmoitettu) 
LAATIJA: 
iYOVAtHE: 	 O:oilnit:: 	 lopetettu! valmis: 
PLy läynää 	korleavat 
vaatimuksen 	toimnnpinel 
kyllä 	ei 
Maierleall ____________ 
Onko ottopaikalla todettu rakeisuus )knkki mittausdata)' 	)_I 	I 
0 	100 Miten lujuus on arvioitu' 
Valmis rakenne 
Kerroksen tvveys (linkki mittausdata) ____________ 
Kerroksen paksuus (linkki mittausdata) 	 ____________ 
täyttää 	kvrlaavul 
vaatimuksen 	tvimenyiteet 
kyllä 	ei 
Materiaali ____________ 
Onko 000yalkalla todettu rakeisuun Ilinkla mittausdata)? 	I I 
tOO 	200 Miten lujuus on arvioitu? 
Valmis rakenne 
Kerroksen tiiveys )linkki mittausdata) ____________ 
Kerroksen paksuus (tinkki mittausdata) 	 ____________ 
PLV 
täyttää 	koilaavat 
vaatimuksen 	toimenpiteet 
Kyllä 	ei 
Materiaali ___________ 
Onko ottoyaikalla todettu rakeisuus (linkki mnittausdata)' 	I 
200 	300 Miten luluus on arvioitu? 
Valmis rakenne 
Kerroksen thvsps (linkki mittausdata) ___________ 
Kerroksen paksuus (linkki miltausdata) 	 ____________ 
KUU KAUSIRAPORTTI 
TIEHAILISTO 	 SITOMATON KANTAVA 
URAKKA I KOHDE: LINKIT PVM (laadittu): 
digikuvat 	mittausdäta PVM (ilmoitettu) 
LAATtJA: 
TYÖ VAtHE: 	 aloitettu 	 lopetettu! valmis, 
PLy täyttää 	Itorjaavat vaatimuksen 	toimenpiteet 
kyllä 	ei 
Käytettävä materiaali  ____________ 
Tuotesalostus, tai oma selvitys )linkki mittausdata) ____________ 
Maksimiraekoko ____________ 
i-kenoainespitoisuusluokka 	 _____________ 
100 Rakeisuusluokka ____________ 
Los Angeles -luku 
Onko rapautumnisherkkyvs tutkittu? 	 ____________ 
Välivarastointiaika 	 ny 
Paksuus, tiinlys ja tasalaatsisuus 
Toteutunut pairsous Ilinkki mioausdatul 	I 	I 
kyllä 	ei 
Toteutunut hienoalnespitolsuas ____________ 
A-la D-näytt. Hienoainesyitoisuodet Ilinkki mittausdata) 	I 	I 	I 
täyttää 	kor1aaval 
vaatimuksen 	toimenpiteet 
kyllä 	e, 
Kaytettävti materiaali ___________ 
Tuoteselostus, tai oma selvitys (tinkki mittausdata) ____________ 
Maksimiraekoko 
Hienoainespitoisuusluokka  
00 	200 Rakelsuusluokka _____________________________________  
Los Angeles -luku 
Onko rapautumiskerkkyss tutkittu? 	 ____________ 
Välivarastointiaika 	 ____________ 
PaksaUn, tttniys ja taseleeluiauus 	 ____________ 
Toteutunut paksuus teki mittausdata) 	F 	I 	I 
kyllä 	ei 
Toteatunut hianoainenpiloisaas ____________ 
A-ja D-näytt. Hienoainespitoisuudet (linkki mittausdata) 	I 	I 
KUU KAU SIRAPORTTI 
PÄÄLLYSTEET 
URAKKA I KOHDE: LINKIT PVM (laadittu): 
digituset 	- mittausdala PVM (ilmoitettu) 
LAATIJA: 
TYOVAIHE: 	 aloitettu 	 lopetettu t valmis - 
PLV täyttää 	korjaavul vaatimuksen 	toimenpiteet 
kyllä 	ei 
Aiustan vastaanotto tehty 	 I 	I 	I 
Kulutus- ja säänkastävyys 
Massan suliteutustapa 	_____________________________________ 
Suhteutuksen tulos )linkki mittausdata) ____________ 
Toteutunut sideainepitoisuus unikt mnittausdata) ____________ 
0 	100 Ovko kiviaineksen rakeisuus ohjealueella? ____________ 
Kuulamptlyamo (linkki mittausdata) 	 ____________ 
Bitumin toimittaja 	 _________________________ 
Bitumin tunkeumaluokka 
Täyte1aulreen laatu (tinkki mittausdata) 	 ____________ 
Vedsnkestävyys )linklri mittausdata) ____________ 
SRK- tai PRALL-kve 	 I 	I 
Päättysteen paksaas. leveys ja tiiniys luudel tiet) 
 Tykiktila ,naatutkalla 
____________ 
____________ 
Laatan paksuus maatutkalla 
Mittausolvsuhde ______________ 
Tulokset vastaavat työhaveintoja (linkki mittausdatal ____________ 
Tylrjätila poranäytteistä _____________ 
____________ Ladun pakvuus la massamevekki poranliytteislä 
Sideainepitoisuus poranäytteistä ____________ 
kyllä ei 
Päättystyntyön eteneminen ja olosuhteet ____________ 
Tyäolosu!rde ______________ 
hyvä ______________ 
heikko sade 
kova sade 
lievä pakkanen ____________ 
liikenne kuumalla päällysteellä ____________ 
muu 
______________ DvkumentOinti dgpkuv:n (llnkki digikuvati 
Lute 1 
KUUKAUSIRAPORTTI 
TIEHALUNTO 	 VALMIIN TIEN TASAISUUS 
URAKKA / KOHDE: LINKIT PVM (laadittu): 
digikuvat 	roittausdata PVM (ilmoitettu) 
LAATIJA. 
TYOVAIHE: 	 aloitettu 	 lopetettu /valnris 
PLV 
täyttää 	kuqaaoat 
vaetimuksen 	toimenpiteet 
kytlit 	ei 
Tasaisuos, sivukaltevuus, anat ja vauniot 
Tasaisuus (linkki mittausdata) 	 ____________ 
110 Sivukaltevuus (linkki mittausdata) ____________ 
Aika-ura (linkki mittausdate) 	 ____________ 
bytA 	ei 
Pain urn at 
Kaltevuuder muutokset )Iinkki mittausdata) ____________ 
Painumat verrattuna alkuperäiseen korkotasoon 
täyttää 	kor)aavat 
vaatimuksen 	toirnenpitee 
kyllä 	ei 
Tasaisuus, sivukaltenaus, urat ja vauriot 
Tasaisuus (iinkki rnittuuodate) 	 ____________ 
v 	100 Sivukatevuus (linkki mittausdata) ____________ 
Aku-ura thnkts rnittausdata) 	 _________ 
kyllä 	ei 
Paiflumat 
Kaitevuuden muutokset (linkki misausduta) ____________ 
Palnumet verrattuna alkuperäiseen korkotasoon 
täyttää 	koqaaout 
vaatimuksen 	toimenpitnel 
syitä 	ei 
Tasaisuus, ainukaltevuos, uret ja vauriet 
Tasaisuus (linkki mittausdata) ____________ 
U 	IOU Sivukaltevuus (linkki mlttausdatal ____________ 
Aku-ura (linkki mlsausdatal 	 ____________ 
kytlä 	ei 
Painumat 
Kaitevuurlen muutokset (tinkki nrittausdate) ____________ 
Painumat verrattuna alkuperäiseen korkotasoon 
KUU KAU SIRAPORTTI 
POHJAVESISUOJAUS  
URAKKA / KOHDE: LtNKIT PVM (laadittu): 
viginiivut 	i:vasdiiv PVM (Ilmoitettu) 
LAATIJA: 
TYOVAtHE: 	 uloltetru 	 lopetettu I valmis 
P V L 
täyttää 	koqauvat 
vaatimuksen 	toimenpiteet 
kyllä 	ei 
Materiaalit 
Sataojakerruksen laatu (linkki mutausdate, digikuvat) ____________ 
0 	1110 Suo)averhouksen laatu (linkki mltteusdata. digikuvat) 	____________ 
PLV tayttää 	korjauvut 
vaatimuksen 	toimenpiten' 
kyllä 	ei 
Materiaalit ____________ 
Salecakerruksen laatu (tinkki mvtausdata, digikuvall ____________ 
100 	200 Suojeverhouksen laatu (tinkki mittausdata, digikuvatl 	___________ 
LV 
täyttää 	korjaaoal 
vaatimuksen 	toimvvpitve 
kyllä 	ei 
Materiaalit ____________ 
Salaulukerroilsev laatu (linkki miitausdata, digikuvat) 	____________ 
200 	300 Suolavervouksen laatu (tinkkl nntteusdata, digikuvat) 	____________  
KUU KAUSIRAPORTTI 
LPAALUTUS, PAALUHATUT, LAATAT 
URAKKA I KOHDE: LINKIT PVM (laadittu): 
dlgikuvat mittausdata PVM (Ilmoitettu) 
LAATIJA 
TYOVAIHE: 	 aloitettu: 	 lopetettu I valmis: 
PLy täyttää 	koljaavat 
vaatimuksen 	toimenpiteet 
kyllä 	ei 
Paalutusl Materiaalit ja kaluate __________ 
Toteutumatiedst verrattuna suunniteltuun (rnittaasdate) ____________ 
U 	100 Tehdyt muutokset ____________ 
Geosuunnittelijar tarkastus 
kyllä 	ei 
Paatuhatut, paatulaatatt Toteutumatiedet __________ 
Poikkeamat suunvitelmun )livkki mittausdata) ____________ 
Toteutumatiedot (tinkki mittausdata) ____________ 
Suojekerroksen mateniaalitiedot /lmkki mlttausdata) ____________ 
Geosuunnittetijan tarkastus 
PLy täyttää 	kortuavut 
vaatimuksen 	toimevyiteet 
kyllä 	ei 
Peatutusl Materiaalit ja kalusto ___________ 
Toteutumatiedot verrattuna suunniteltuun (mittausdatal ____________ 
100 	200 Tehdyt muutokset ___________ 
Geosuunnittelijan tarkastus 
kyilu 	e 
Paatuhatut, paalutaatatt Totautumatiedot ___________ 
Poikkeamat suunnitelmun (linkki mittausdata) ____________ 
Toteutumatredot (tinkki mittuusdatal ____________ 
Suolakerroksen matenaalitiedot (linkki mittausdata) ____________ 
Geosuunniselilan tarkastus 
täyttää 	korjaaval 
vaatimuksen 	toimenpiteet 
kyllä 	ei 
Paalutust Materiaalit ja katusto ___________ 
Toteutumatiedot verrattuna suunniteltuun (mtlausdate) ____________ 
200 	300 Tehdyt muutokset ____________ 
Geosouvnittelijen tarkastus 
kyllä 	ei 
KUU KAUS IRAPORTTI 
TIEHALLINTO PYSTYOJITUS  
URAKKA / KOHDE: L1NKtT PVM (laadittu): 
- 	digikuval rllllvllndv1, PVM (ilmoitettu) 
LAATIJA: 
TYOVAIHE: 	 aloitettu lopetettu I vulmis- 
PLV täyttää 	korjaauat 
vaatimuksen 	toimenpiteet 
kyllä 	ei 
Totautumatiedet ___________ 
0 	100 Aikapainumataulukot (linkki mittausdata) ____________ 
Geosuunnitte(ijav tarkuslus 
PLy täyltää 	kor/uavut 
vaatimuksen 	tolmenpitee 
kyllä 	ei 
Toteutumatiedut 
100 	200 Aikapainumataulukot /linkki mittausdatu) ___________ 
Gessuunnittelijan terkestus 
L 
täyttää 	korjaavat 
vaatimuksen 	toimevpitee 
kyllä 	ei 
Toteutumatisdet __________ 
200 	300 Aikapainumateululuot yinkki mittausdata) ____________ 
Geosuunnittelijan tarkastus 
Lute i 
KUU KAUSIRAPORTTI 
1ltHALlNTO SYVASTABILOINTI 
URAKKA I KOHDE: LINKIT PVM (laadittu): 
digikuvet 	mittausdata PVM (ilmoitettu) 
LAATI JA: 
TYO VAIHE: 	 aloitetti 	 lopetettu I valmis - 
PLy 
tä'ttä5 	koyaavat 
vaatimuksen 	toimenpiteet 
kyllä 	ei 
Totoutannatledot ____________ 
0 	100 LuJuusmittaukset ____________ 
Kelpoisuustiedot _____________ 
Geosuunnittelijan tarkastus 
PL 
täyttää 	koyaaval 
vaatimuksen 	toimenpiteet 
kyllä 	ei 
Totautumattedot ____________ 
100 	200 Lujuusnnittaukset ____________ 
Kelpoisuustiedot _____________ 
Geosuunnitteli1an tarkastus 
täyttäO 	korjaevut 
vaatimuksen 	toimenpiteet 
kyllä 	ei 
Tot.utumatl.dot ___________ 
200 	300 Lujuusmittaukset ____________ 
Kelpoisuustiedot _____________ 
Gevsuunntttalijan tarkastus 	 ____________ 
KUU KAUSIRAPORTTI 
TIEHALLINTO 	 RUMMUT 
URAKKA I KOHDE: LINKIT PVM (laadittu): 
dlgiki " 	)mittausdate PVM (ilmoitettu) 
LAATIJA. 
rYO VAIHE: 	 aloitettu: 	 lopetettu / valmis 
PLV 
täyttää 	koqaaval 
vaatimuksen 	toimenpiteet 
kyllä 	ei 
Toteatumatiedot ___________ 
U 	tOO Rumpuluettelon vuhvistus  (linkki mittausdatal ____________ 
Lnttymärurnpujen rumpuluattelo (linkki mittausdata) 	____________ 
täyttää 	kurjuavat 
vaatimuksen 	toimenpitee' 
kyllä 	ei 
Toteutamatledot ____________ 
100 	200 Rumpulueäelon valmistus linkki mittausdata) 	 ____________ 
Liittymärsnnyujen rumpulue*telo  (linkki mittauSdata) 	___________ 
täyttää 	korjaavat 
vaatimuksen 	tsimenyitee 
kyllä 	ei 
Tatautamattedet 
200 	300 
____________ 
Rumpulueäelon vahvistus Ihnkki rnittausdatal 	 ____________ 
Lnäymärumpujen rumpuluettelo (tinkle mittausdata) 	____________ 
KUU KAU SIRAPORTTI 
TIEHALLINTG 	 TIEKAITEET 
URAKKA / KOHDE: LINKIT PVM (laadittu): 
digdwvat 	) ata PVM (ilmoitettu) 
LAATIJA: 
TVO VAIHE: 	 aloitettu - 	 lopetettu / valmis. 
PLV 
täyttää 	korjaaval 
vaatimuksen 	toimenpiteet 
kyllä 	ei 
Toteutumaäadot ____________ 
0 	100 Jatkosvälystev mittuus 	 I 	I 
Monestako kaideosuudesta  mitattiin' 
Mittausten tulokset Ilinkki ritittausdata) 	 I 
PLV täyttää 	korjaavat 
vaatimuksen 	totmenpiteet 
kyllä 	ei 
Toteutumatl.dot ____________ 
0 	100 Jalkosvälysten mittaus 	 I 	I 
Moneutako kaideosuudesla mitaäiin'________________________ 
Mtttäusten tulokset (linkki mittuusdatal 	I 	I 	I 
täyttää 	korjaavat 
vaatimuksen 	toimenpiteet 
kyllä 	ei 
Toteutumatledot __________ 
0 	100 Jalkosvälysten mittaus 	 I 
Monestako kaideosuudesta 
Minausten tulokset llinkki mittausdetal 	 ____________ 
KUU KAUSIRAPORTTI  
TIE VALAISTUS 
URAKKA! KOHDE: LINKIT PVM (laadittu): 
digikuvat 	I 	miltausdata PVM (ilmoitettu) 
LAATtJA: 
(YOVAIHE: 	 aloitettu: 	 lopetettu (valmis 
täyttää 	korjaavat 
vaatimuksen 	toimenpiteet 
kyllä 	ei 
Toteutumattadot ___________ 
0 	100 Jalusta-ja pylväsluattelun pälvitys (data) 	 I 	I 
Valaistuksen miloituslaskelmien päivitys (data) 	 I 	I 
Loulreeseen tulleet kaapelikaivannot valokuvattu 	I 	I 	I 
täyttää 	korjaavat 
vaatImuksen 	toimenpitee 
kyllä 	ei 
Toteatumatiedat ____________ 
tOO 	200 Jalustu- a pylvasluettelon päiuityu 	dalaI 	I 	I 	I 
Va atstuksen mitoituslaskelmieri pitivitys Idutal 	I 	I 	I 
Louheeueen tulleet kaopelikuivannot vulokuvallu 	I 	I 	I 
PLV 
täyttää 	koliaavat 
vaatimuksen 	totmenplteV 
kyllä 	ei 
Toteulumatl.dot ____________ 
OU 	300 Jalusta-ja pytvaslseeelon päivttys (data) 	 I 	I 
Valastuksen mitottuslaskelmien päivitys (data) 	 I 	I 
Loulteeseen tulleet kaapellkaivannot valokuvattu 	I____________  
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